

ООО «Теплоснабжающая компания»

Утверждаю:

Директор ОП ООО «ТБК»

А. В. Зольников

2025г



План общих мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026

№ п/п	Наименования работ	Срок исполнения	Ответственный за исполнение
1	2	3	4
1	Промывка и опрессовка тепловых сетей. Ревизия, регулировка систем теплоснабжения после опрессовки.	Май 2025г.	А. В. Зольников
2	Замена и ремонт, пришедших в негодность трубопроводов сетей теплоснабжения. Восстановление пришедшей в негодность наружной изоляции.	II-III кв. 2025г.	А. В. Зольников
3	Ремонт котлоагрегатов и вспомогательного оборудования.	II-III кв. 2025г.	А. В. Зольников
4	Ремонт теплокамер, очистка от грязи, защита от несанкционированного доступа.	II-III кв. 2025г.	А. В. Зольников
5	Ревизия, ремонт, замена запорной арматуры.	II-III кв. 2025г.	А. В. Зольников
6	Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности тепловых сетей.	II-III кв. 2025г.	А. В. Зольников
7	Обследования зданий котельных, дымовых труб, осмотр тепловых энергоустановок.	II-III кв. 2025г.	А. В. Зольников
8	Проведение проверки знаний на тепловых энергоустановках у Административно-технического персонала	Август 2025г.	А. В. Зольников
9	Ремонт зданий котельных и дымовых труб.	II-III кв. 2025г.	А. В. Зольников
10	Подготовка автопарка.	II-III кв. 2025г.	А. В. Зольников
11	Проверка выполненных мероприятий подготовке к отопительному периоду, устранение выявленных недостатков	III кв. 2025г.	А. В. Зольников

МКП «ЖилКомСервис»

Утверждаю:

И. о. директора МКП «ЖилКомСервис»

А.С.Бозриков

2025г



План общих мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026

№ п/п	Наименования работ	Срок исполнения	Ответственный за исполнение
1	2	3	4
1	Промывка и опрессовка тепловых сетей. Ревизия, регулировка систем теплоснабжения после опрессовки.	Май 2025г.	А.С. Бозриков
2	Замена и ремонт, пришедших в негодность трубопроводов сетей теплоснабжения. Восстановление пришедшей в негодность наружной изоляции.	II-III кв. 2025г.	А.С. Бозриков
3	Ремонт котлоагрегатов и вспомогательного оборудования.	II-III кв. 2025г.	А.С. Бозриков
4	Ремонт теплокамер, очистка от грязи, защита от несанкционированного доступа.	II-III кв. 2025г.	А.С. Бозриков
5	Ревизия, ремонт, замена запорной арматуры.	II-III кв. 2025г.	А.С. Бозриков
6	Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности тепловых сетей.	II-III кв. 2025г.	А.С. Бозриков
7	Обследования зданий котельных, дымовых труб, осмотр тепловых энергоустановок.	II-III кв. 2025г.	А.С. Бозриков
8	Проведение проверки знаний на тепловых энергоустановках у Административно-технического персонала	Август 2025г.	А.С. Бозриков
9	Ремонт зданий котельных и дымовых труб.	II-III кв. 2025г.	А.С. Бозриков
10	Подготовка автопарка.	II-III кв. 2025г.	А.С. Бозриков
11	Проверка выполненных мероприятий подготовке к отопительному периоду, устранение выявленных недостатков	III кв. 2025г.	А.С. Бозриков