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с. Поспелиха                                                                                             10.02.2022
АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ

за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в отношении объектов коммунального хозяйства – объектов теплоснабжения, расположенных на территории Поспелихинского района Алтайского края
от 22 декабря 2020 № б/н
Для осуществления контроля за исполнением концессионером ООО «Теплоснабжающая компания» условий концессионного соглашения в период с «01» января 2021 по «31» декабря 2021 года были проведены контрольные мероприятия за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в части:

использования (эксплуатации) Концессионером объектов теплоснабжения в целях и в порядке, которые установлены Соглашением;
поддержания Концессионером объектов теплоснабжения в исправном состоянии, проведения за счет концессионера текущего и капитального ремонтов;
соблюдения сроков реконструкции (модернизации) объектов теплоснабжения, установленных Соглашением;

понесенных расходов на реконструкцию (модернизацию) объектов теплоснабжения, в соответствии с объемами инвестиций, закрепленными Соглашением;

контроля за достижением плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности, установленных Соглашением;

соблюдения Концессионером мероприятий по осуществлению государственной регистрации права собственности Концедента на все передаваемое по Соглашению незарегистрированное недвижимое имущество, а также государственной регистрации обременения данного права, и (или) государственного кадастрового учета.

Результаты деятельности концессионера за период с «01» января 2021 по «31» декабря 2021 отражены в таблице 1, таблице 2, таблицы 3 приложения к настоящему акту.

В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено следующее:
План 2021 год:

	Реконструкция теплосетей котельных №№ 1,6,7,9,10 (проектирование, строительно-монтажные работы по замене участков трубопроводов и тепловой изоляции) в разбивке
	Ввод в эксплуатацию по годам:

2021 год

	Диаметр участков:
	

	Теплосетей ДУ 32, м
	

	Теплосетей ДУ 50, м
	100

	Теплосетей ДУ 70, м
	60

	Теплосетей ДУ 80, м
	

	Теплосетей ДУ 100, м
	

	Теплосетей ДУ 150, м
	

	Теплосетей ДУ 200, м
	

	Измерительные приборы на всех котельных (термометры, датчики давления, переносные приборы и др.), автотранспорт для обслуживания котельных
	

	Мощности, Гкал/час
	0,125

	Сумма инвестиций, тыс. рублей (без учета НДС)
	2083,33


Факт 2021 год:
	Реконструкция теплосетей котельных №№ 1,6,7,9,10 (проектирование, строительно-монтажные работы по замене участков трубопроводов и тепловой изоляции) в разбивке
	Ввод в эксплуатацию по годам:

2021 год
	Стоимость мероприятия
тыс. рублей


	Диаметр участков:
	
	

	Теплосетей ДУ 90/125, м
	27,216
	307,65

	Теплосетей ДУ 108, м
	8
	

	Теплосетей ДУ 63/100, м
	201,6
	2225,58

	Теплосетей ДУ 90/125, м
	75,6
	

	Теплосетей ДУ 76, м
	3
	

	Теплосетей ДУ 57, м
	18
	

	Теплосетей ДУ 90/200, м
	32,256
	417,04

	Теплосетей ДУ 76 м
	6
	

	Теплосетей ДУ 76 м
	4
	290,75

	Теплосетей ДУ 63/175, м
	32,256
	

	Измерительные приборы на всех котельных (термометры, датчики давления, переносные приборы и др.), автотранспорт для обслуживания котельных
	
	75,09

	Мощности, Гкал/час
	
	

	Сумма инвестиций, тыс. рублей (без учета НДС)
	
	2763,43

	Сумма инвестиций, тыс. рублей (с НДС)
	
	3316,11




Реконструкция теплосетей котельных №№ 1, 6, 7, 9, 10 (проектирование, строительно-монтажные работы по замене участков трубопроводов и тепловой изоляции):

Теплотрасса по ул. Гончарова 105-72 с. Поспелиха котельная № 1 проложен трубопровод диаметр 90/125 – 27,216 метров, диаметр 108 – 8 метров. Выполнены работы общей стоимостью 307,65 тыс. рублей;

Теплотрасса по ул. Инженерная 21, 26, 27 с. Поспелиха котельная № 6 проложен трубопровод диаметр 63/100 – 201,6 метров, диаметр 90/125 – 75,6 метров, диаметр 76 – 3 метра, диаметр 57 – 18 метров. Выполнены работы общей стоимостью 2225,58 тыс. рублей;


Теплотрасса по ул. Коммунистическая 45-45В с. Поспелиха котельная № 1 проложен трубопровод диаметр 90/200 – 32,256 метров, диаметр 76 – 6 метров. Выполнены работы общей стоимостью 417,04 тыс. рублей;


Теплотрасса по ул. Советская 2а с. Поспелиха котельная 7 проложен трубопровод диаметр 76 – 4 метра, диаметр 63/175 – 32,256 метров. Выполнены работы общей стоимостью 290,75 тыс. рублей.

Измерительные приборы на всех котельных (термометры, датчики давления, переносные приборы и др.), автотранспорт для обслуживания котельных:


Установлены термодатчики, контроллеры и связь на котельных №№ 1, 6, 7, 9, 10 общей стоимостью 75,09 тыс. рублей.

Замечания Концедента: ________________________________________.
К настоящему акту прилагаются следующие документы:
1. Отчет о реализации мероприятий по реконструкции (модернизации) объектов теплоснабжения, расположенных на территории Поспелихинского района.

2. Проектная документация (реконструкция тепловых сетей котельных № 1,6,7,9,10).

3. Локальный сметный расчет (смета).

4. Справки о стоимости выполненных работ и затрат.
5. Акты о приемке выполненных работ.
	Глава района
	И.А. Башмаков

	Заместитель главы Администрации
района по оперативным вопросам
	Д.В. Жилин

	Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Администрации района 


	   Т. В. Филина




С актом о результатах контроля ознакомлен, согласен, копию акта со всеми приложениями получил: 

Директор ООО «Теплоснабжающая компания»                                Е.А. Фомин
Таблица № 1
	
	План, год
	Факт, год
	Примечание (наименование проведенных работ, иная информация)

	Общий объем инвестиций, тыс. руб. (без НДС), в т. ч.:
	2083,33
	2763,43
	

	средства концессионера
	2083,33
	2763,43
	Теплотрассы по ул. Гончарова 105-72; ул. Инженерная 21,26,27; ул. Коммунистическая 45-45В; ул. Советская 2а. Термодатчики, контроллеры и связь на котельных № 1,6,7,9,10.

	средства муниципального бюджета 
	-
	-
	-

	средства бюджета субъекта РФ 
	-
	-
	-

	средства федерального бюджета 
	-
	-
	-


Таблица № 2
	
	План, год
	Факт, год

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед./км
	
	

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, 1/Гкал/час
	
	

	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т/Гкал
	
	

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	
	

	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год
	
	

	
	
	


Таблица № 3
	Обеспечение государственной регистрации права собственности Концедента на незарегистрированное недвижимое имущество

	Количество объектов, подлежащих регистрации по концессионному соглашению
	Количество объектов, зарегистрированных с 

«01» января 2021 по

«31» декабря 2021
	Количество объектов, 

не зарегистрированных с «01» января 2021 по «31» декабря 2021

	6
	-
	6

	
	
	


Елена Геннадьевна Ларюшкина
(38556) 22246
